# Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

**Werk Würzburg | Maßnahmen ab Identifikationsjahr 2024**

| | |
|---|---|
| **Unternehmen** | Würzburger Milchwerke GmbH |
| **Erstellt** | 22.09.2026 |
| **Letzte Aktualisierung** | 28.10.2026 |
| **Verantwortlich** | EnMB |
| **Auswahlkriterium** | Energieeffizienzmaßnahme = Ja; ROI ≤ 50% Nutzungsdauer; Jahr Festlegung ≥ 2024 |

| Priorität [A/B/C] | Maßnahmenbezeichnung [Nr. Aktionsplan] | Investition | Zeitrahmen | Status |
|---|---|---|---|---|
| A | Senkung der Laugentemperatur für die Tanksammelwagenreinigung [7] | s. Gesamtsumme | 2024-01/2026 | Abgeschlossen |
| A | Neue Dachisolierung auf verschiedenen Gebäuden [8] | s. Gesamtsumme | 2024-07/2025 | Abgeschlossen |
| B | Einbindung Plattenwärmetauscher 58 in die Wärmeschaukel [11] | s. Gesamtsumme | 2024-12/2025 | Abgeschlossen |
| A | Umstellung Beleuchtung Verwaltung auf LED-Technik [13] | s. Gesamtsumme | 2024-03/2026 | Abgeschlossen |
| B | Abdichtung Verladestellen [14] | s. Gesamtsumme | 2026-09/2026 | Abgeschlossen |
| B | Anwärmen des Wassers für die CIP-Medien-Nachspeisung [15] | s. Gesamtsumme | 2026-07/2026 | Abgeschlossen |
| A | Einbau Regelventile in die Rohmilchkühlung [16] | s. Gesamtsumme | 2025-04/2026 | Abgeschlossen |
| B | Abschaltung Plattenwärmetauscher [17] | s. Gesamtsumme | 2026-09/2026 | Abgeschlossen |
| B | Abschaltung Zentrifuge [18] | s. Gesamtsumme | 2026-09/2026 | Abgeschlossen |
| | **Gesamtinvestition** | **1.037.000 €** | | |